Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet

Odsjek: Računarstvo i informatika

Kurs: Objektno orijentisana analiza i dizajn

## PROJEKTNI ZADATAK

Projektni tim:	Ime i prezime učesnika	Uloga u timu/zaduženje
Dark Side Of The Moon	Ćatić Emina	Vođa tima
Tema: Dark Web	Alagić Lamija	Član
	Čogić Adem	Član

Red. Br.	Aktivnost	Učesnici	Datum, vrijeme i trajanje aktivnosti	Napomena
1.	ReadMe: Opis, funkcionalnosti, procesi i akteri	Svi	16.03.2018 1h 30min	
2.	Glavni Use Case	Svi	16.03.2018. 30 min	Naknadno ispravljen nakon konsultacija sa demonstratoricom
3.	Ostali UseCase	Svi	16.03.2018 1h	Naknadno ispravljeni nakon konsultacija sa demonstratoricom
4.	Scenarij	Svi	16.03.2018 15 mi	Svako napravio po jedan scenarij
5.	Prototip	Svi	26.03.2018 3 dana	
6.	Dijagram aktivnosti	Svi	26.03.2018 2h	Svako je napravio barem jedan dijagram aktivnosti
7.	Dijagram klasa	Svi	30.03.2018 2h	
8.	Forme (Administracija, login, kreiranje računa)	Svi	01.04.2018 3h	Zajedno radili na jednom laptopu
9.	Solid princip i MVVM	Svi	22.04.2018 5h	
10.	Dijagrami sekvenci i komunikacija	Svi	13.05.2018 4h	Svi napravili po jedan dijagram sekvenci i komunikacije
11.	Ostatak formi (View i View Model) Napravljene klase (model) Upis u bazu podataka Validacija	Svi	13.05.2018 6h 14.05.2018 10h	Zajedno radili na jednom laptopu
12.	Dijagrami paketa, komponenti i raspoređivanja	Svi	26.05.2018 3h	Svi napravili po jedan dijagram
13.	Paterni	Svi	27.05.2018 3h	Svi su uradili po tri paterna

	ASP.net (dodan	Svi	30.05.2018	Zajedno radili na
14.	projekat, dodani		4h	jednom laptopu
	kontroleri)			
15.	Povezano sa Azure	Svi	30.05.2018	Zajedno radili na
13.	bazom		2h	jednom laptopu
	Implementiran	Svi	03.06.2018.	Zajedno radili na
16.	ASP.net WEB API		2h	jednom laptopu
	servis			
17.	Dodan eksterni uređaj	Svi	06.06.2018	Zajedno radili na
17.	(mapa) (ASP.net)		1h	jednom laptopu
18.	Refaktoring	Svi	06.06.2018	Zajedno radili na
10.			1h	jednom laptopu

## Evidencija o sastancima:

Red. broj	Datum	Vrijeme	Prisustvovali	Urađeno
1.	16.03.2018	12:00	Svi	Napravljen glavni UseCase , ostali
				UseCase i scenariji
2.	26.03.2018	13:00	Svi	Napravljeni svi prototipovi i
				dijagrami klasa
3.	30.03.2018	11:00	Adem i Lamija	Urađen dijagram klasa
			(Emina preko	
			vibera)	
4.	01.04.2018	13:00	Svi	Urađene forme za upravu
				(administracija), prijavu i kreiranje
				racuna
5.	22.04.2018	12:00	Svi	Solid princip i MVVM
6.	13.05.2018	11:00	Svi	Dijagram sekvenci i komunikacije
7.	14.05.2018	11:00	Svi	Ostatak formi
				Upis u bazu podataka
				Validacija
8.	26.05.2018	12:00	Svi	Urađeni dijagrami paketa,
				komponenti i raspoređivanja
9.	27.05.2018	12:00	Svi	Paterni
10.	30.05.2018	16:00	Svi	ASP.net (baza, kontroleri)
11.	03.06.2018	12:00	Svi	API
12.	06.06.2018	18:00	Svi	Dodan eksterni uređaj (mapa) i
				refaktoring